

รายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๒

ผู้มาประชุม

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ๑. นางพรรณภา ปรัชญาศิริ             | ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธาน |
| ๒. นางสาวยุพา แซ่ซื่อ               | ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร         |
| ๓. นายสรายุทธ สิริภูษิต             | ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ               |
| ๔. นายรุ่งศิริ ประสงค์              | ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ                     |
| ๕. นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ             | ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร                        |
| ๖. นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนานา           | ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล                  |
| ๗. นางสาววันเพ็ญ ชำนาญ              | หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                               |
| ๘. นายอุดมพงษ์ ดวงประยงค์           | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ                    |
| ๙. นางสาวมนัสญา อุทัยฉาย            | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ                         |
| ๑๐. นางอาธิดา รักรวงษ์              | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ                         |
| ๑๑. นายพรชัย ทูราช                  | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ                         |
| ๑๒. นายกิตติศักดิ์ ปัญญาทรานนท์     | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ                         |
| ๑๓. นายพิศาล สองมณี                 | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ                  |
| ๑๔. นายรังสี มุลิ                   | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                       |
| ๑๕. นายกฤษณะ พูลทรัพย์              | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                       |
| ๑๖. นายสรารุช วงศ์ทรัพย์สิน         | นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ                     |
| ๑๗. นายชัตติยะ พรหมวาส              | นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ                     |
| ๑๘. นางสาวจรรพวรรณ เฟ็งจันทร์       | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ                  |
| ๑๙. นางสาวยุพาพรรณ รักบัว           | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                             |
| ๒๐. นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์        | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                             |
| ๒๑. นางสาวภูรินุช ไกรรัมย์          | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                           |
| ๒๒. นางสาวอุษณา หวาทาบ              | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                           |
| ๒๓. นายณรงค์ รักอาชีวะ              | นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน                                |
| ๒๔. นายสุฤชัย คล้ายเชียงราก         | พนักงานธุรการ ระดับ ๔                                 |
| ๒๕. นายกฤษฏา ธรรมสิทธิ์             | นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                 |
| ๒๖. นางสาวไกลกังวล เพชรบูรณิน       | เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์                         |
| ๒๗. นางสาววัลย์ศิริ ไทยแท้          | เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์                         |
| ๒๘. นางสาวชมภู สนนุช                | เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์                         |
| ๒๙. นางสาวดารารวรรณ ทวีศักดิ์บวรกุล | เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์                         |
| ๓๐. นายนิรันดร อ่อนน้อมดี           | เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์                         |
| ๓๑. นายนนทกานต์ ตรันเจริญ           | เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์                         |
| ๓๒. นายปวเรศ ทองลอย                 | เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์                         |
| ๓๓. นางสาวปิยะพร ชีลเลอร์           | เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์                         |
| ๓๔. นายปานัสม์ จรุงรัตน์            | เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์                         |

๓๕. นางสาวสุดสงวน ไพบรรัตน์	เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
๓๖. นายศักรินทร์ อุ่นทานนท์	เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
๓๗. นางจิรวรรณ หनुเจริญ	เจ้าพนักงานธุรการ
๓๘. นางสาวณัฐกานต์ นนทสด	เจ้าพนักงานธุรการ
๓๙. นายประพนธ์ จิวจิ้น	นักสถิติ
๔๐. นายวีรภัทร ทวีทรัพย์	นักสถิติ
๔๑. น.ส.ศาศิญา เกตุปั้น	นักสถิติ

### ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางรัตนภรณ์ เทียวประเสริฐ	นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ	สัมมนา
๒. นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ	ประชุม
๓. นางสาวกิตติยา รินเพ็ง	นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ	ประชุม
๔. นางรติง บาโกะ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	ลาพักผ่อน
๕. นายฐิติพงษ์ วรสวัสดิ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ลาพักผ่อน
๖. นายวรวุฒิ อ้อยหวาน	ผู้อำนวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	
๗. นายอรุณชัย ศิริทรัพย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	
๘. นายกีรเดช โรจน์กิจอนันต์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
๙. นางสาวชิลาวลีย์ เผ่ามูณี	พนักงานธุรการ ระดับ ๔	
๑๐. นายปฐม บุญทองนุ่ม	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	
๑๑. นางสาวณิวัฒนา ตั้งชนม์จำรัส	นักสถิติ	
๑๒. นางสาวสิริริชา แก้วหย่อง	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	
๑๓. นายภูบดี ศิวาวงศ์	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	

### เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นางพรรณภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ **กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคำสั่งแต่งตั้ง** นายทวี มาสขาว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท ขึ้นดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒๗๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

#### ที่ประชุม รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เสนอรายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ รายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ยังไม่ได้นำขึ้นระบบ Meetbox ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากระบบ Meetbox เข้าใช้งานไม่ได้ ขออนุญาตส่งรายงานการประชุมฯ ให้กลุ่ม/ฝ่ายตรวจสอบ

**มติที่ประชุม** มอบกลุ่ม/ฝ่ายตรวจสอบรายงานการประชุม และแจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปแก้ไขภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ ...

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

### ๓.๑ งบประมาณปี ๒๕๖๒ และงบประมาณปี ๒๕๖๓ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รายงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบลงทุน ปี ๒๕๖๒

๑) จ้างพัฒนาระบบงาน จำนวน ๔ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๒๘๒,๓๗๕ บาท (๑.๑) พัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ทำสัญญาจ้างกับบริษัท โคเดสก์ จำกัด เป็นเงิน ๑,๖๕๑,๔๖๐ บาท ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๑๐ วัน กรมฯ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เบิกจ่าย ๓ งวด งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๓ ครบกำหนดวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ (๑.๒) พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial database) ทำสัญญาจ้างกับบริษัท เอส ดับบลิว เทค แอนด์ มีเดีย จำกัด เป็นเงิน ๑๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๗๐ วัน กรมฯ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เบิกจ่าย ๔ งวด งวดที่ ๑ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๒ ครบกำหนดวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจาก Storage มีปัญหาทำให้โปรแกรมที่ส่งมอบไม่สามารถใช้งานได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศส่งเสริมการเกษตร ให้ทำหนังสือเรียนกรมส่งเสริมการเกษตรทราบในกระบวนการ (๑.๓) พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรสำหรับเกษตรกรรายบุคคล (Personalized data) ทำสัญญาจ้างกับกลุ่มร่วมทำงานอัญญา คอนซัลติ้ง เป็นเงิน ๒๓,๘๗๐,๙๑๕ บาท ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน กรมฯ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เบิกจ่าย ๓ งวด งวดที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๒ ครบกำหนดวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (๑.๔) พัฒนาระบบบริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำเกษตรสมัยใหม่ ทำสัญญากับบริษัท สเต็ม เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๔๐ วัน กรมฯ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เบิกจ่าย ๔ งวด งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๓ ครบกำหนดวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ชี้แจงเพิ่มเติม ได้เชิญสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรร่วมดำเนินการและทดสอบ ประธาน การจัดซื้อโดรน กรมส่งเสริมการเกษตรต้องทำ TOR ให้จังหวัด เพื่อให้ข้อมูลระหว่างจังหวัดสามารถเชื่อมโยงกันได้

#### เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน ปี ๒๕๖๒

๑) จ้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการเกษตร (e-bidding) กรมฯ ลงนามในสัญญากับบริษัท เจเอ็ม แอนด์ เจเอ็ม โซลูชั่น จำกัด เป็นเงิน ๔๕๖,๕๔๙ บาท กำหนดส่งมอบ ๑๕๐ วัน เบิกจ่าย ๒ งวด งวดที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๒ ครบกำหนดวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒) จ้างพัฒนาระบบควบคุมนิติกรกรมส่งเสริมการเกษตร (e-bidding) กรมฯ ลงนามในสัญญากับบริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด เป็นเงิน ๗๓๘,๘๘๐ บาท กำหนดส่งมอบ ๑๘๐ วัน เบิกจ่าย ๒ งวด งวดที่ ๑ ครบกำหนดวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

๓) จ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและติดตามสถานะหนี้สินของกรมส่งเสริมการเกษตร กรมฯ ลงนามในสัญญากับบริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด เป็นเงิน ๘๑๐,๐๐๐ บาท กำหนดส่งมอบ ๑๘๐ วัน เบิกจ่าย ๒ งวด งวดที่ ๑ ครบกำหนดวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

๔) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Passbook จำนวน ๘๖ เครื่อง (e-bidding) กรมฯ ลงนามในสัญญากับบริษัท นิปต้า กรุ๊ป จำกัด เป็นเงิน ๑,๖๙๖,๗๘๐ บาท ส่งมอบ ๖๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

#### งบดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒

๑) ค่าใช้จ่ายในการจ้างพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร ๕๐๐,๐๐๐ เล่ม วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จ้างโดยวิธีคัดเลือกกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓ งวด งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๓ ครบกำหนดวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

งบลงทุน ...

**งบลงทุน ปี ๒๕๖๓** ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๒,๑๑๑,๑๑๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

๑. เครื่องพิมพ์สมุดทะเลเบียนเกษตรกร จำนวน ๑๔๐ เครื่อง วงเงิน ๓,๒๒๐,๐๐๐ บาท
  ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ จำนวน ๔๔๕ เครื่อง วงเงิน ๑๑,๔๘๑,๐๐๐ บาท
  ๓. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ เครื่อง วงเงิน ๓๓๘,๐๐๐ บาท
  ๔. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน ๑,๐๐๐ เครื่อง วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
  ๕. พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๑ ระบบ วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
  ๖. พัฒนาระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๑ ระบบ  
วงเงิน ๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
  ๗. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๓๐ เครื่อง  
วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
  ๘. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๔๕ เครื่อง  
วงเงิน ๔๐๕,๐๐๐ บาท
  ๙. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๔๕ เครื่อง วงเงิน ๖๗๕,๐๐๐ บาท
  ๑๐. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที)  
จำนวน ๑๒๗ เครื่อง วงเงิน ๑,๐๐๓,๓๐๐ บาท
  ๑๑. สแกนเนอร์ สำหรับงานห้องสมุด จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท
  ๑๒. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security) จำนวน ๑ ระบบ  
วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
  ๑๓. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) จำนวน ๑ ระบบ  
วงเงิน ๕๓๐,๐๐๐ บาท
  ๑๔. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๒ จำนวน ๕๐ เครื่อง  
วงเงิน ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท
  ๑๕. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับพัฒนา Mobile Application จำนวน ๔ เครื่อง  
วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
  ๑๖. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับ  
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๑๖ แกนหลัก (๑๖ core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๑๐ ชุด  
วงเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท
  ๑๗. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๑๕๐ ชุด  
วงเงิน ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท
  ๑๘. ชุดโปรแกรมสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ Navicat Premium (Windows)  
จำนวน ๔ ชุด วงเงิน ๒๕๖,๘๐๐ บาท
  ๑๙. อุปกรณ์ควบคุมและรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access  
Point Controller) จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
  ๒๐. ระบบยืนยันตัวตนบุคคล (Authentication) ที่รองรับการให้ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้งานระบบ  
(Login) ครั้งเดียว (Single Sign-On) จำนวน ๑ ระบบ วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- งบดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ (ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน)**
๑. งบบริหารจัดการ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าซ่อมแซม และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)  
และค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒ อัตรา สำหรับระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓)  
ได้รับงบประมาณ ...

ได้รับงบประมาณจำนวน ๔๓๙,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๓๙๗,๔๓๔.๗๖ บาท คงเหลือ ๔๑,๕๖๕.๒๔ บาท

๒. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ สำหรับระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓)

ได้รับงบประมาณจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายรายเดือน ใช้ไป ๑๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท

๓. โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ครั้งที่ ๑) สำหรับระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) ได้รับงบประมาณจำนวน ๘,๔๓๔,๙๖๐ บาท ใช้ไป ๕,๓๐๖,๙๙๑.๘๔ บาท คงเหลือ ๓,๑๒๗,๙๖๘.๑๖ บาท (๓.๑) สัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน/การใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖๐,๓๖๐ บาท ใช้ไป ๑๒๖,๖๐๐ บาท คงเหลือ ๒๓๓,๗๖๐ บาท (๓.๒) ประชาสัมพันธ์ติดตามนิเทศ ประชุม อบรม สัมมนา จัดทำเอกสารคู่มือ วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔๕,๑๐๐ บาท ใช้ไป ๙๙,๘๘๙.๔๔ บาท คงเหลือ ๑๔๕,๒๑๐.๕๖ บาท (๓.๓) จ้างเหมาบริการดูแลระบบฐานข้อมูลหลัก ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๗,๖๑๓,๕๐๐ บาท กรมฯ ทำสัญญากับ บจก.ดีพร้อม คอนซัลติง ระยะเวลา ๔ เดือน จำนวน ๔,๘๖๔,๕๐๒.๔๐ บาท คงเหลือ ๒,๗๔๘,๙๙๗.๖๐ บาท (๓.๔) จ้างเหมานักวิชาการเกษตร (จ้างเหมาบริการรายเดือน ๖ เดือน) จำนวน ๒๑๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายรายเดือนๆ ละ ๑๘,๐๐๐ บาท/คน ใช้ไปทั้งสิ้น ๒๑๖,๐๐๐ บาท

๔. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ครั้งที่ ๑) สำหรับระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) ได้รับงบประมาณจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๗๖,๑๙๑ บาท คงเหลือ ๔๒๓,๘๐๙ บาท **ประธาน** ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน

๕. จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปี ๒๕๖๓ สำหรับระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) ได้รับงบประมาณจำนวน ๗,๗๐๕,๘๐๐ บาท กรมฯ ทำสัญญากับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระยะเวลา ๔ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมกราคม ๒๕๖๓) จำนวน ๕,๐๖๕,๓๘๐ บาท คงเหลือ ๒,๖๔๐,๔๒๐ บาท

๖. จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๔ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมกราคม ๒๕๖๓) ได้รับงบประมาณ ๑,๒๑๘,๙๖๐ บาท แยกเป็น (๖.๑) จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาพร้อมรับประกันตัวอุปกรณ์ทำความเย็น ระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบเฝ้าระวัง ระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณ Fiber Optic พร้อมการต่อไบบรอน SSL และซอฟต์แวร์ Antivirus รวมถึงการจัดการเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ข้างต้น กรมส่งเสริมการเกษตรลงนามในสัญญากับบริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท สัญญาจ้างเลขที่ ศสท.สจ.๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เบิกจ่าย ๒ งวด งวดที่ ๑ ส่งเบิกจ่ายแล้ว (๖.๒) จ้างเหมาบริการระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ กรมส่งเสริมการเกษตรลงนามในสัญญากับบริษัท แอปเวิร์คส์ จำกัด เป็นเงิน ๓๘๕,๒๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑ งวด (๖.๓) จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดำเนินการเข้าตรวจสอบแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย จำนวน ๒ คน กรมส่งเสริมการเกษตรลงนามในใบสั่งจ้างกับนายสมศักดิ์ ฉิมขำ และนายกำชัย บุญประเสริฐ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายรายเดือนๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท/คน (๖.๔) จ้างเหมาบริการระบบคลาวด์ เพื่อใช้ประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมส่งเสริมการเกษตร จัดเก็บข้อมูล สำรองและกู้คืนระบบ ปี ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการเกษตรลงนามในสัญญากับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน ๓๙๓,๗๖๐ บาท สัญญาจ้างเลขที่ ศสท.สจ.๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จ้าง ๔ เดือน

๗. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบฐานข้อมูล การออกแบบรายงาน จัดทำบัญชีรายชื่อเกษตรกร ผู้มีสิทธิได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าว และค่าใช้จ่ายในการบริหาร (เบิกแทนกรมการข้าว) ได้รับงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท **ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ** ชี้แจงเพิ่มเติม ได้เตรียมแผนการใช้จ่ายเงินไว้แล้ว

#### แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๓,๒๒๐,๐๐๐ บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ งบประมาณ ๕๔,๘๙๑,๑๐๐ บาท (อำนาจกรมฯ)

๒. พัฒนาระบบ จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๕๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (อำนาจผอ.)

**ประธาน** ได้หารือกับกองคลังเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างกรณีระบบงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน สามารถแยกจ้างได้หรือไม่ ซึ่งกองคลังจะประชุมหารือแล้วจะแจ้งให้ทราบ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

**มติที่ประชุม** รับทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของประธาน

### ๓.๒ ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

๓.๒.๑ กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑) ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เป้าหมาย ๕.๗ ล้านครัวเรือน ผ่านระบบทะเบียนเกษตรกร จำนวน ๕๒๑,๕๗๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๕ ผ่าน Farmbook จำนวน ๖๖,๕๑๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๗ ผ่านระบบทะเบียนเกษตรกรและ Farmbook จำนวน ๕๕๒,๒๖๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๒

๒) ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๒/๖๓

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ข้าว ผลการบันทึก ๔,๔๗๘,๒๖๖ ครัวเรือน ๘,๕๖๓,๗๖๖ แปลง ผ่านการตรวจสอบ ๔,๔๔๕,๖๙๙ ครัวเรือน ๘,๔๓๐,๒๘๓ แปลง ปาล์มน้ำมัน ผลการบันทึก ๓๔๔,๐๔๓ ครัวเรือน ๖๑๕,๙๑๘ แปลง ผ่านการตรวจสอบ ๓๓๕,๘๔๔ ครัวเรือน ๕๙๒,๖๕๙ แปลง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลการบันทึก ๓๕๒,๔๑๘ ครัวเรือน ๕๖๗,๘๖๙ แปลง ผ่านการตรวจสอบ ๓๐๖,๗๒๑ ครัวเรือน ๔๘๔,๔๔๖ แปลง มันสำปะหลัง ผลการบันทึก ๕๑๘,๓๗๙ ครัวเรือน ๗๓๐,๗๑๓ แปลง ผ่านการตรวจสอบ ๔๗๒,๐๑๐ ครัวเรือน ๖๕๘,๓๘๘ แปลง ยางพารา ผลการบันทึก ๑,๐๔๒,๙๔๑ ครัวเรือน ๑,๗๓๖,๖๘๙ แปลง ผ่านการตรวจสอบ ๕๙๒,๙๖๓ ครัวเรือน ๙๒๕,๓๘๓ แปลง อ้อยโรงงาน ผลการบันทึก ๓๑๒,๕๕๗ ครัวเรือน ๔๙๔,๑๕๑ แปลง ผ่านการตรวจสอบ ๒๕๒,๖๙๙ ครัวเรือน ๓๙๖,๘๗๕ แปลง

๓) การจัดส่งข้อมูลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ (๑) โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓ กรมส่งเสริมการเกษตรส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ๔,๒๐๒,๘๑๖ ครัวเรือน ๕๖,๕๔๙,๗๙๔.๘๒ ไร่ ผลการโอนเงิน ๒,๖๔๙,๗๘๑ ครัวเรือน ๑๕,๐๕๑,๓๙๒,๖๒๕ บาท มีประเด็นกรณีประกาศภัยหลังจ่ายเงินช่วยเหลือจะติด Block Code ซึ่งถือว่าเกษตรกรได้รับเงินเกินสิทธิ์โครงการฯ และให้กรมส่งเสริมการเกษตรประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบว่า ต้องคืนเงินโครงการฯ ในส่วนที่ได้รับเกินสิทธิ์ โดยคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก (เล่มที่ได้รับเงิน) เพื่อให้ ธ.ก.ส. หักเงินคืนโครงการฯ ต่อไป (๒) โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓ กรมส่งเสริมการเกษตรส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ๔,๔๔๔,๕๐๙ ครัวเรือน ๖๐,๓๔๐,๙๕๗.๓๑ ไร่ ผลการโอนเงิน ๔,๓๙๘,๔๕๑ ครัวเรือน ๒๕,๘๐๒,๘๓๓,๘๗๕ บาท

๔) รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสภภัยพิบัติ

**ด้านพืช** ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๑๐ วัน (วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓) กำหนดส่งมอบงาน จำนวน ๓ งวด งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว และงวดที่ ๓ ครบกำหนดวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งดำเนินการประชุมร่วมกับกองแผนงานและบริษัท โคเดสก์ จำกัด จำนวน ๑๗ ครั้ง กำหนดอบรมผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ วันที่ ๑๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ จะเชิญจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมทดสอบการใช้งานระบบฯ ต่อไป

๕) การจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Passbook และสมุดทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม

(๑) เครื่องพิมพ์ Passbook จำนวน ๘๖ เครื่อง ทำสัญญากับบริษัท นิปป้า กรุ๊ป จำกัด สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ บริษัทฯ ส่งมอบเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (๒) สมุดทะเบียนเกษตรกร จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ เล่ม ทำสัญญากับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ส่งมอบงาน ๓ งวด งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๓ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ เล่ม อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**๓.๒.๒ กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ** ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

**๑) รายงานสถานการณ์การปลูกข้าวนาปรัง ปีเพาะปลูก ๒๕๖๒/๖๓** ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ภาพรวมทั้งประเทศมีเนื้อที่การปลูก ๓,๘๗๓,๑๘๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๘ ของแผนควบคุมฯ โดยมีการปลูกข้าวนาปรังแล้ว จำนวน ๕๙ จังหวัด

**๒) ให้บริการข้อมูล** ตัดยอด ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ แบ่งออกเป็น ๔ ช่องทาง คือ (๑) ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางการเกษตร ปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าใช้ ๑,๕๗๗ ราย เข้ารับบริการข้อมูล จำนวน ๕๑๒ ครั้ง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัย (๔๗%) รายงานสถานการณ์การผลิต (๓๒%) อื่นๆ (๒๑%) ข้อมูลที่มีการขอมากที่สุด ๓ อันดับแรก : ส้มเขียวหวาน มะม่วง ชม้้น ตามลำดับ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ๙๐.๗% (๒) เว็บไซต์ [www.agriinfo.doae.go.th](http://www.agriinfo.doae.go.th) มีการเข้ารับบริการข้อมูล จำนวน ๔,๙๐๗ ครั้ง ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๗๒.๖% ข้อมูลที่มีการขอมากที่สุด ๓ อันดับแรก คือ ข้อมูลภาวะการผลิตพืช (รต.) ปี ๒๕๖๑ การปลูกพืช ปี ๒๕๖๑ และการปลูกพืชย้อนหลัง ๕ ปี ตามลำดับ (๒) E-mail ผู้ขอรับบริการข้อมูล จำนวน ๙๒ ราย ส่วนใหญ่เป็นบริษัทเอกชน ๓๓% ข้อมูลที่มีการขอมากที่สุด ๓ อันดับแรก : ไม้ผล พืชไร่ ไม้ยืนต้น ตามลำดับ ความพึงพอใจต่อคุณภาพข้อมูลอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ๙๒% ความพึงพอใจต่อความเร็วในการจัดส่งอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ๙๕% (๓) หนังสือราชการ ผู้ขอรับบริการ จำนวน ๕ ราย (ตอบหนังสือขอร้องเรียน จำนวน ๓ เรื่อง)

**๓) การจัดส่งข้อมูลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร**

(๑) โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ระยะเวลาโครงการวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน ๒๐ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๔,๔๔๔,๕๐๙ คราวเรือน ๘,๔๔๔,๓๕๐ แปลง ๖๐,๓๔๐,๙๕๗.๓๒ ไร่

(๒) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๒/๖๓ ส่งข้อมูล จำนวน ๑๐ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๔,๓๙๓,๑๓๑ คราวเรือน ๘,๒๙๙,๐๖๑ แปลง ๕๙,๔๑๖,๖๘๔.๒๑๕ ไร่ ๒๖,๐๖๖,๘๒๗.๐๔ ตัน

(๓) โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ระยะเวลาโครงการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓ (๓.๑) รอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน และข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๖๓,๑๐๗ คราวเรือน ๔๑๓,๙๐๐ แปลง เนื้อที่ให้ผลผลิต ๓,๓๗๓,๑๗๓.๓๘ ไร่ และวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ข้อมูลเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน จำนวน ๒๑๒ คราวเรือน ๓๕๒ แปลง ๓,๗๗๙.๑๖ ไร่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งฯ ที่มีเนื้อที่ให้ผลผลิตมากกว่า ๑๕ ไร่ จำนวน ๑๙,๗๕๑ คราวเรือน ๒๙,๘๐๘ แปลง ๒๓๕,๒๗๗.๗๓ ไร่ เกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งฯ แต่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขประกันรายได้งวดที่ ๑ จำนวน ๑๗,๒๔๘ คราวเรือน ๒๑,๐๑๙ แปลง ๑๕๕,๓๐๓.๒๔ ไร่ (๓.๒) รอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๙๕,๘๘๐ คราวเรือน ๕๐๗,๑๑๐ แปลง ๔,๓๕๒,๗๒๐.๐๖ ไร่ และวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ข้อมูลเกษตรกรที่มาปรับปรุงข้อมูลช่วงวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔,๓๐๘ คราวเรือน ๕,๕๐๘ แปลง ๔๗,๓๑๓.๕๘ ไร่ (๓.๓) รอบที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๑๕,๔๙๖ คราวเรือน ๕๔๑,๗๙๐ แปลง ๔,๖๖๑,๐๖๗ ไร่ และเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ข้อมูลเกษตรกรที่มาปรับปรุงข้อมูลช่วงวันที่ ๑๖ ธันวาคม – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๘๒๕ คราวเรือน ๓,๗๐๒ แปลง ๓๒,๑๓๑ ไร่

**๔) ระบบบริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำเกษตรสมัยใหม่**  
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำสัญญากับบริษัท สเต็ม เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ...

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ส่งมอบงาน ๔ งาน ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน (๑) เมื่อวันที่ ๙ และ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้เชิญนักวิชาการเกษตรด้านวิชาการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และด้านการบริหารจัดการแปลง การใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม จากกองส่งเสริมการอารักขาพืช และจัดการดินปุ๋ยเข้าร่วมประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโมเดลพยากรณ์การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ (๒) เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้จัดอบรมการพัฒนากระบวนการบริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำเกษตรสมัยใหม่ เพื่อใช้ในการให้คำแนะนำและติดตามการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้พัฒนาระบบ ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬารัตน์ อาคาร ๙ ชั้น ๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๓) เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีการประชุมเพื่อตรวจรับงานงวดที่ ๓ ดำเนินการตรวจรับตามขอบเขตงาน งวด ๓ เรียบร้อยแล้ว (งวดที่ ๓ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒)

#### ๕) กล่องเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตร (Learning Box)

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางพรรณภา ปรีชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบกล่องเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตร (Learning Box) จำนวน ๒๐๐ กล่อง ภายใต้โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร โดย ดร. กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นผู้ส่งมอบกล่องเรียนรู้ดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๒ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการนำเข้าองค์ความรู้ด้านการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับจากกอง/สำนัก

๖) การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน E - Commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความก้าวหน้าโครงการเกษตรไทยสู่แพลตฟอร์ม E - Commerce โลก จะมีการจัดอบรมทักษะการค้าขายผ่านระบบ E - Commerce ระดับโลก (eBay/Facebook) ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ๒๒ หน่วยงาน โดยคัดเลือกเกษตรกรที่เป็นต้นแบบและมีความพร้อม (ต้องรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะเดินทางเอง) ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรม ดังนี้ เจ้าหน้าที่ : นายฤกษ์ พูลทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เกษตรกร : นายปรีดาพันธ์ุ จันทร์เรือง เกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดชัยนาท กำหนดการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๓๔-๑๓๕

#### ๗) ผลการดำเนินงานด้านแผนที่

##### ๗.๑) ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล

- ผลการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ปี ๒๕๖๓ เป้าหมาย ๑ ล้านแปลง ดำเนินการได้ จำนวน ๗๗๑,๓๔๘ แปลง
- การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลที่น่าเข้า พบว่า ข้อมูลที่น่าเข้า มีความผิดพลาดสูง ประมาณ ๔๐ - ๖๐% และได้ส่งกลับข้อมูลที่ผิดพลาดให้ นักแผนที่เขตและผู้นำเข้าข้อมูลแก้ไข (ซึ่งเมื่อแก้ไขแล้วส่งเข้ามาในระบบใหม่ หากข้อมูลถูกต้องก็นับยอดข้อมูลให้)
- ปัญหาที่พบในการทำงาน เกิดจากปัญหาการใช้งานระบบ FAARMIS ของผู้ใช้ บางครั้งยอหน้าเข้าแปลงไม่เข้า บางครั้ง User ก็เข้าใช้งานระบบไม่ได้ และบางครั้งข้อมูลที่น่าเข้ามีระบบพิกัดที่ผิด

๗.๒) ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร (SSMAP) ปรับปรุงชั้นข้อมูลสถานการณ์น้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตร และเพิ่มชั้นข้อมูลความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ (Zoning) จากกรมพัฒนาที่ดิน (update ตุลาคม ๒๕๖๒) รายงานผลการตรวจสอบภายในส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน ๒ ชั้นข้อมูล และเนื้อที่ ...



และเนื้อที่ปลูกไม้ผลนอกเขตชลประทานในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ๓๔ จังหวัด จำนวน ๑ ชั้นข้อมูล ๗.๓) Zoning

- กรมพัฒนาที่ดินได้ปรับปรุงชั้นข้อมูล Zoning ในระบบ AgriMap และได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ กลุ่ม Zoning และศสท. เพื่อใช้วางแผนการปรับเปลี่ยนพื้นที่
  - เว็บ ssmap ได้เพิ่มเติมชั้นข้อมูล Zoning ล่าสุดในระบบแล้ว
- จำนวน ๑๒ ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สับปะรด ลำไย ฝรั่ง กล้วยน้ำว้า ขมิ้นชัน และบัวบก
- คัดเลือกข้อมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลที่ตกอยู่ในพื้นที่ S๓ และ N ของแต่ละชนิดพืชหลัก ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโซนนิ่งพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่จะมาเข้าร่วมโครงการต่อไป
  - ๑๗ ชนิดพืชที่มีในโซนนิ่งใหม่ ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สับปะรด ลำไย กาแฟ ทุเรียน มังคุด เงาะ มะพร้าว ฝรั่ง กล้วยน้ำว้า ขมิ้นชัน และบัวบก

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**๓.๒.๓ กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ** ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

#### ๑) ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ

- ระบบรายงานโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๒ ข้อมูลการระบาด ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ จังหวัด (ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพิ่มขึ้นจำนวน ๖ จังหวัด) การดำเนินงานเข้าร่วมประชุม Warroom ใบด่างมันสำปะหลัง และเข้าร่วมประชุมชี้แจงคู่มือโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ การดำเนินการต่อไป จะปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามคู่มือใหม่ และเชื่อมโยงข้อมูลพื้นที่ที่ถูกทำลายกลับไปยังระบบทะเบียนเกษตรกร

- ระบบแผนฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยในช่วงและอุทกภัย ปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๕ โครงการ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ผลการดำเนินงาน จัดทำรายชื่อเกษตรกรที่มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการมากกว่าพื้นที่เสียหาย และเปิดระบบรอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ และดำเนินการส่งข้อมูลการรับสมัครให้กรมการข้าว กรมประมง และกรมปศุสัตว์ดำเนินการต่อไป

- ระบบควบคุมนิติกรรมกรมส่งเสริมการเกษตร วงเงิน ๙๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญากับบริษัท บิซโพนเทเนเซียล จำกัด เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ครบกำหนดส่งมอบงาน ๑๘๐ วัน เป็นเงิน ๗๓๘,๘๘๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มนิติการและกลุ่มงานวินัย บริษัทฯ ไม่มีความก้าวหน้า ได้ให้กรรมการทำหนังสือแจ้งบริษัทฯ

- ระบบตรวจสอบและติดตามสถานะหนี้สินของกรมส่งเสริมการเกษตร ลงนามสัญญากับบริษัท บิซโพนเทเนเซียล จำกัด เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ กำหนดส่งมอบ ๑๘๐ วัน เป็นเงิน ๘๑๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล กองพัฒนาเกษตรกร และสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

- ระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล บริษัท บิซ โพนเทเนเซียล จำกัด ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอแจ้งเปิดการใช้งานระบบจากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

ระบบรายงาน ...

- ระบบรายงานแปลงติดตามสถานการณ์และรายงานสถานการณ์การระบาด ศัตรูพืช เปิดให้บันทึกข้อมูลการระบาด แปลงติดตามสถานการณ์ และสถานการณ์ศัตรูพืชแล้ว เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ URL : <https://forecast-ppsf.doae.go.th> หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

- ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารองค์กร (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) เปิดระบบเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ สิ่งที่ต้องปรับปรุงในตัวระบบ คือ ปรับชื่อหน่วยงานตามโครงสร้างที่ปรับเปลี่ยน เพิ่มผู้ใช้งานระดับกลุ่ม/สำนัก แกะไขการออกเลขหนังสือของกอง/สำนัก/กรม และ Error ต่างๆ ที่พบตอนใช้ระบบงาน สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปเมื่อระบบได้รับการปรับปรุง คือ จัดอบรมชี้แจงการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งานทั้งหมด

## ๒) ระบบที่เตรียมทดสอบและเปิดใช้งาน

- ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เปิดลงทะเบียน วันที่ ๒ มกราคม – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระยะเวลาเรียน วันที่ ๒ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

### ๓) การเตรียมพัฒนากำลังผลให้มีสมรรถนะทางด้านดิจิทัล

- จัดทำหลักสูตร e-learning ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๒ เรื่อง คือ การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการสร้างเว็บไซต์ด้วย Wordpress (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### ๓.๒.๔ กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

นายพรชัย ทูราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ (แทนผู้อำนวยการกลุ่ม) รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

#### ๑) ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ

แนวคิด : พัฒนาองค์กรดิจิทัลให้ทำงานด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล Data-Driven Organization with De-Silo และ Digital Transform เปลี่ยนถ่ายการบริหารจัดการสู่องค์กรดิจิทัล ที่พร้อมสำหรับการทำระบบเกษตรดิจิทัล

แนวทางการพัฒนา : การจัดเก็บข้อมูลการเกษตรที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักสถิติ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสาร สำหรับเชื่อมโยงหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ

แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ ดำเนินการเรื่อง ๑. เซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวิร์ค การสื่อสาร ความมั่นคงปลอดภัย ๒. ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ฐานข้อมูล ๓. อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์ให้บริการ

โครงการงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ ดำเนินการขอความเห็นชอบ (๑) จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ เดือน (๒) จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลหลัก ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ เดือน (๓) จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไม่โครคอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ เดือน

๒) การสื่อสาร/อินเทอร์เน็ตและการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ พบ ๑๐ hostname ที่ถูกโจมตี นายกิตติศักดิ์ ปัญญาทรานนท์ ชี้แจงเพิ่มเติม DNS มีปัญหาได้ดำเนินการตั้งเครื่องสำรองและสร้างโดเมน ซึ่งปัจจุบันยังไม่ครบ หากระบบงานไหนยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ สามารถแจ้งได้

๓) ระบบคลัสเตอร์และคลาวด์ Spatial Data แบ่งเป็น ๑) HP Blade Cluster ประกอบด้วย SPSS Modeler ๑ SPSS Modeler ๒ Machine Learning ๑ Machine Learning ๒ Cognos Analytics และ WebAPI+WebUI ๒) Supermicro Cluster ประกอบด้วย Watson ๑ Watson ๒ Watson ๓ ETL+ Postgresql และ NFS ระบบที่อยู่ iNET Cloud คือ เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร และเว็บไซต์อินทราเน็ต ระบบสารสนเทศการผลิตทางการเกษตร (ร.ต.) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระบบให้คำแนะนำ

การใช้ปุ๋ย ...

การใช้ปุ๋ยจากผลการวิเคราะห์ดิน ระบบทะเบียน GAP ระบบควบคุมใบเสร็จรับเงิน ระบบบริหารจัดการรายนามผู้ใช้ โทรศัพท์ ระบบ SmartConnect แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี ๖๒ ระบบรายงานแปลงติดตามสถานการณ์และรายงานสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช และระบบเกษตรสมัยใหม่

#### ๔) เว็บบนหน่วยงาน อีเมล

- เว็บบนหน่วยงาน ย้ายเว็บไซต์สำนักงาน จากเครื่อง IP ๑๑.๐.๐.๑๑๔

และ IP ๑๐.๕.๓๓.๑๑๘ มารวมที่ IP ๑๐.๕.๓๓.๗๖ อัปเดต version ของ PHP และ Webserver อัปเดตเว็บหน่วยงานที่ใช้ CMS Wordpress Joomla เป็น Version ปัจจุบัน และตั้งกรุ๊ปไลน์สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้คำแนะนำในการจัดทำเว็บไซต์

- อัปเดตใบรับรอง SSL เว็บไซต์ภายใต้โดเมน \*.doae.go.th

#### ๕) บริการดูแลเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวนการให้บริการบำรุงรักษา

เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑๐๖ งาน ให้บริการวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ จำนวน ๑ ครั้ง และการบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการเครือข่าย (อุปกรณ์ทำความสะอาด ทำความสะอาด เปลี่ยนหัวฉีดน้ำยาแอร์ เปลี่ยน Main Breaker และตรวจสอบอุปกรณ์เฟ้าระวัง ตรวจสอบจับควันไฟ)

#### ๖) การบริหารจัดการ WiFi Access Point ผลการดำเนินงาน

- เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย

แบบไร้สาย ด้วยการปรับเปลี่ยนชื่อ SSID ให้สอดคล้อง กับมาตรฐานการเชื่อมต่อของอุปกรณ์แต่ละชนิด ดังนี้ (๑) มาตรฐานการเชื่อมต่อ ๕.๐ GHz สำหรับอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่รองรับการใช้งานจะทำได้สื่อสารข้อมูลด้วยความเร็วสูง ให้ใช้ชื่อสำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ชื่อ SSID : doae@๕G (๒) มาตรฐานการเชื่อมต่อ ๒.๔ GHz สำหรับอุปกรณ์รุ่นที่ไม่สนับสนุนมาตรฐาน ๕.๐ GHz ความเร็วในการสื่อสารข้อมูลต่ำกว่ามาตรฐาน ๕.๐ GHz ให้ใช้ชื่อสำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ชื่อ SSID: doae@๒๔G เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ได้อย่างสูงสุด

- เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ตั้งเรื่องขออนุมัติหลักการและงบประมาณ

สำหรับการย้ายอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวไฟ (Access Point) ยี่ห้อ CISCO ๑๑ ชุด เพื่อนำไปติดตั้งห้องประชุม ได้แก่ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ ห้องประชุม ๔/๑ และ ๔/๒ ชั้น ๔ อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร และอาคารที่ไม่มีบริการระบบเครือข่ายแบบไร้สายและจุดอับสัญญาณไวไฟ จำนวน ๓ อาคาร ได้แก่ อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาคารวิสาหกิจชุมชน และอาคารส่งเสริมโครงการพระราชดำริ

**ประธาน** เรื่องอินเทอร์เน็ตมี ๒ แนวทาง คือ ๑) ประมูลที่กรมส่งเสริมการเกษตร (๘๘๒+๗๗) ติดปัญหาที่ศูนย์ปฏิบัติการ/ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(เกษตรที่สูง) ที่อยู่ไกล ๒) โอนเงินให้จังหวัดดำเนินการจัดซื้อ ให้เชิญประชุมหารือในประเด็นดังกล่าว

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

**มติที่ประชุม** รับทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของประธาน

#### ๓.๒.๕ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล รายงานผล

การดำเนินงาน ดังนี้

##### ๑) แอปพลิเคชัน Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล ข้อมูลตัดยอด

ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ดาวนโหลระบบ Android ๙๘๗,๘๓๐ เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐) ดาวนโหลระบบ ios ๖๑,๐๐๐ เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒) รวม ๑,๐๔๘,๘๓๐ เครื่อง ยอดปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่าน Farmbook ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖๖,๕๑๗ ครัวเรือน และดำเนินการ Update Farmbook ในเรื่อง การตรวจสอบเอกสารสิทธิในการแจ้งปรับปรุงข้อมูลทบก. เพื่อลดปัญหาแปลงซ้ำกับ ทบก. และเพิ่มเมนูแจ้งการขอรับสิทธิโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๒/๖๓ **ประธาน** Farmbook ให้มีเมนูยืนยันการรับสิทธิ ในโครงการ ...

ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ขอให้ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปาล์มน้ำมัน เรื่องการส่งข้อมูล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนา **นวัตกรรมดิจิทัล** จะตรวจสอบรายงานการประชุมก่อนจัดส่งข้อมูล และดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปาล์มน้ำมัน

**๒) ระบบให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยจากผลการวิเคราะห์ดิน** อยู่ในช่วงทดสอบระบบ ร่วมกับกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และจังหวัด ทดสอบกับพืช ๓ ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย ใน ๗ จังหวัด ได้แก่ ข้อมูลข้าว : จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ เชียงราย และจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อมูลข้าวโพด : จังหวัด นครราชสีมา และจังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลอ้อย : จังหวัดลพบุรี ในส่วนของไฟล์ Excel กรณีกรอกข้อมูลผิด จะขึ้นข้อความ สีแดง จังหวัดจะต้องดำเนินการแก้ไขในไฟล์ Excel และส่งข้อมูลใหม่

**๓) แอปพลิเคชันท่องเที่ยวเชิงเกษตรและระบบท่องเที่ยวเชิงเกษตร** เปิดตัว แอปพลิเคชันเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในงานกิจกรรมพบสื่อมวลชน Meet the Press ร่วมกับกองส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน ยอดดาวนโหลตรวม ๒๘๒ เครื่อง แหล่งท่องเที่ยว ๒๔๐ แห่ง ค้นหาได้จากเงื่อนไขภูมิภาค ชื่อจังหวัด สถานที่ใกล้เคียงกับตนเอง

**๔) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล** กรมส่งเสริมการเกษตรทำสัญญากับบริษัท เจเอ็ม แอนด์ เจเอ็ม โซลูชั่น จำกัด วงเงิน ๔๕๖,๕๔๗บาท สัญญาจ้างเลขที่ ศสท.สจ.๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ส่งมอบงานภายใน ๑๕๐ วัน เบิกจ่าย ๒ งวด งวดที่ ๑ ตรวจรับงานตามสัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๒ ครบกำหนดวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การดำเนินงาน ๑) ปรับปรุงโครงสร้างและขอบเขตระบบ (Sitemap) เพื่อให้แสดงรายละเอียดการทำงานของระบบได้ครบถ้วน ๒) นำตัวต้นแบบ(Prototype) มาพัฒนาเป็นระบบติดต่อกับผู้ใช้ (Frontend) สำเร็จครบถ้วน ๓) พัฒนาในส่วนเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้งานกับแม่ข่าย ที่ทำงานร่วมกับระบบติดต่อกับผู้ใช้เสร็จแล้ว ๒๘% ๔) เตรียมกระบวนการทดสอบระบบก่อนส่งมอบ สำหรับแผนการดำเนินงาน ในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ พัฒนาในส่วนเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้งานกับแม่ข่าย ที่ทำงานร่วมกับระบบติดต่อกับผู้ใช้ และจัดทำระบบให้แล้วเสร็จเพื่อให้ทดลองใช้งาน และกรมส่งเสริมการเกษตรให้ความเห็นชอบในการเชื่อมโยงกับ DPIS กรมฯ โดยจะให้บริษัทฯ ดำเนินการปรับแก้ไข Prototype และจะนัดประชุมเพื่อตรวจสอบ Prototype ต่อไป

**๕) การประมวลผลข้อมูลเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ ปี ๒๕๖๒/๖๓**

- โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๒/๖๓ จัดส่งข้อมูล ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ข้อมูลครั้งที่ ๓ จะจัดส่งในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ และดำเนินการจัดทำระบบการแจ้ง รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ฯ ในกรณีพื้นที่ไม่เต็มสิทธิ์ ๑๐๐ ต้น (ประมาณ ๒๘.๓๕ ไร่) โดยมีหนังสือ แจ้งจังหวัดทราบแล้ว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ ๑๐๐๗/ว ๑๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

- โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๒/๖๓ จัดส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ข้อมูลครั้งที่ ๒ จะจัดส่งในเดือนมกราคม ๒๕๖๓

**๖) การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช** พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (<https://gap๒doae.go.th>) และเป็นวิทยากร บรรยายเรื่องระบบ DOAE GAP-online การบันทึกและแนวทางปรับปรุงพัฒนาปี ๒๕๖๓ โดยได้ดำเนินการไปแล้ว ๔ เขต

**๗) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหม่** ดำเนินการพัฒนาเป็นระบบ ฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนการจัดเก็บข้อมูลของกรมปศุสัตว์ และกรมประมง

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

**มติที่ประชุม** รับทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของประธาน

๓.๓ การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร แจ้งต่อที่ประชุม เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ไม่มีเรื่องร้องเรียน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

๓.๔ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานในเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร <https://www.ictc.doae.go.th> นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ ข่าว (ตัดยอดวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒) และเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ข่าว (ตัดยอดวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓) สำหรับปี ๒๕๖๓ เปลี่ยนให้รายงานผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### ๓.๕ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวยุพาพรรณ รักบัว รายงานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

#### ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

##### ๑. เข้าร่วมอบรม/สัมมนา

๑) สัมมนา : การประกันภัย ครั้งที่ ๒๖ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารเพกาซัส ทู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ผู้เข้าสัมมนา คือ นางอาธิตา รักวงษ์ นางสาวจารุพรรณ เฟิงจันทร์ และนายกีรเดช โรจน์กิจจอนันต์

๒) ประชุมสัมมนา : ด้านระบบภูมิอากาศเกษตรอัจฉริยะ วันที่ ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย จัดโดย สำนักเลขาธิการความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอล ผู้เข้าสัมมนา คือ นางสาวสิริลักษณ์ น้อยเคียง

๓) อบรม : หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร วันที่ ๑๕ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เข้าอบรม คือ นางสาวจารุพรรณ เฟิงจันทร์

๔) สัมมนา : ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี ๒๕๖๒ และแนวโน้ม ปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรามารการ์เด็น กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้เข้าสัมมนา คือ นายสรายุทธ สิริภูษิต

๕) อบรม : ระบบบริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำเกษตรสมัยใหม่ (ตามสัญญาจ้าง) วันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ผู้เข้าอบรม คือ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๖) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) วันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ จัดโดย กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เข้าสัมมนา คือ นายสรายุทธ วงศ์ทรัพย์สิน

##### ๒. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

๑) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการการพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม วิทยากร คือ นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา นายกฤษณะ พูลทรัพย์ และนายประพนธ์ จิวจัน

๒) ประชุม : ชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๒/๖๓ รอบที่ ๑ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดอุบลราชธานี วิทยากร คือ นางพรธนาภา ปรัชญาศิริ

๓) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสงขลา วิทยากร คือ นายประพนธ์ จิวจัน

๔) อบรม ...

๔) อบรม : หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย กรมส่งเสริมการเกษตร วิทยากร คือ นายรุ่งศิริ ประสงค์

๕) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง

### ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

#### ๑. เข้าร่วมอบรม/สัมมนา

๑) สัมมนา : วิชาการเรื่อง เศรษฐกิจไทยในยุค Disruptive Technology ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้เข้าสัมมนา คือ นายสรายุทธ สิริภูษิต

#### ๒. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

๑) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการการพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดขอนแก่น และวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดระยอง วิทยากร คือ นายฤกษ์ พูลทรัพย์ และนายประพนธ์ จิวจัน

๒) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานแบบการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ วิทยากร คือ นายสรายุทธ วงศ์ทรัพย์สิน

๓) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการการพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากร คือ นายประพนธ์ จิวจัน

๔) ร่วมเป็นวิทยากรวิพากษ์ ในการนำเสนอรายงานส่วนบุคคลของข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๒ วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วิทยากร คือ นางพรธนา ปรัชญาศิริ

๕) สัมมนา : เชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดสงขลา วิทยากร คือ นายอรุณชัย ศิริทรัพย์

**มติที่ประชุม** รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.

(นางสาวยุพาพรรณ รักบัว)  
ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาววันเพ็ญ ชำนาญ)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
ผู้ตรวจรายการประชุม